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Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding

In het plan van aanpak variantenstudie tram Vlaanderen-Maastricht hebben wij de procesgang
beschreven om te komen tot een tijdelijke eindhalte op een locatie voor de Wilhelminabrug. Dit plan
van aanpak hebben wij ter kennis van u gebracht.

In het plan van aanpak is voorzien dat wij halverwege het proces de voorkeur uitspreken over de
locatie van de tijdelijke eindhalte. Het plan van aanpak voorziet er vervolgens in dat na de zomer de
reviewresultaten, de varianten, de argumentatie die aan de voorkeursvariant ten grondslag ligt, de
uitgewerkte voorkeursvariant én de resultaten van de quick scan spoorbrug ter besluitvorming aan u
én aan de andere projectpartners worden voorgelegd. Op basis van deze complete informatie bent u
respectievelijk zijn de projectpartners dan maximaal in positie om tot een integrale afweging en
besluitvorming te komen.

Het past in onze visie van vroegtijdige betrokkenheid van en transparantie naar uw raad bij complexe
dossiers om u - in de aanloop naar dit besluitvormingsmoment - mee te nemen. Wij hebben u dan
ook bij brief van 12 juni 2015 geinformeerd over onze voorkeursvariant te weten de locatie aan de
Maasboulevard bij Mosae Forum. Tegen de achtergrond van de vragen van de fractie van de PvdA
willen wij u bij deze graag nogmaals uitgebreider informeren over de stand van zaken met betrekking
tot het tramdossier. De vragen van de fractie van de PvdA alsmede de antwoorden treft u als bijlage
aan.

Plan van aanpak variantenstudie Tram Vlaanderen-Maastricht

Zoals in de inleiding reeds is aangegeven, wordt de variantenstudie uitgevoerd overeenkomstig het
proces zoals dat is vastgelegd in het plan van aanpak variantenstudie.

Tijdens de algemene, openbare informatieavond op 25 februari 2015 hebben wij u geinformeerd over
de resultaten van de review die is uitgevoerd naar het project Tram Vlaanderen-Maastricht. Daarbij is
eveneens een variantenstudie aangekondigd naar twee alternatieve, tijdelijke eindhaltes in
Maastricht-West. Aangegeven is dat de variantenstudie wordt uitgevoerd op basis van een daarvoor
opgesteld concept plan van aanpak.

Het concept plan van aanpak is u bij brief d.d. § maart 2015 toegezonden en het definitieve plan van
aanpak op 21 april 2015 via de openbare besluitenlijst van ons college (en op verzoek van het CDA
bij brief van 20 mei 2015) aan u ter kennis gebracht.
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In dit plan van aanpak is halverwege het proces een voorkeur voor een variant voorzien, die
vervolgens verder wordt uitgewerkt. Voordeel van deze aanpak is dat op tijd en geld kan worden
bespaard en gefocust kan worden op de meest realistische variant.

De afgelopen maanden zijn twee tijdelijke eindhaltes onderzocht: de eindhalte Boschstraat en de
eindhalte Mosae Forum,

Deze twee varianten zijn ontworpen, ingetekend in de openbare ruimte en financieel geraamd.
Vervolgens zijn ze afgewogen op basis van de in het plan van aanpak (op pagina 7) benoemde
criteria (zie onderstaand schema).

Nr | Criterium Omschrijving
1 Tram als vervoersproduct Wat is het effect op de
vervoerswaarde
2 Consequentle voor exploltatie Wat [s het effect op de exploitatie
en de kosten
3 Uitvoerbaarheld Hoe omvangrijk is de ingreep
4 Toekomstige doortrekking Op welke wijze kan doortrekking
naar Maastricht C$ gerealiseerd
worden
5 Aanlegkosten Wat Is de projectraming
6 Deslnvestering Wat is eventueel de desinvestering
bij doorirekken naar Maastricht C5
7 Kasten Beheer & Onderhoud Wat zijn de Beheer &
Onderhoudskosten op LCC basls
B Stedenbouwkundige en Wat zijn de stedenbouwkundige en
verkeerskundige Inpassing verkeerskundige consequenties
E] Veilige bruikbaarheid Is de oplossing veilig voor reiziger,
personeel en overige
verkeersdeelnemers
10 | Consequenties vergunningen en Wat betekent de variant voor de
overeenkomsten aan te vragen vergunningen en af
te sluiten overeenkomsten
11 | Consequenties voor Relatie naar eventuele
bestemmingsplan, mogelijke planologlsche maatregelen
bezwaren
12 | Realisatieplanning Woelke planning Is haalbaar na een
GO-besluit
13 | Risico’s Risico-analyse

Voorkeursvariant tijdelijke eindhalte Mosae Forum

Op een groot aantal punten scoort de variant tijdelijke eindhalte Mosae Forum beter dan een tijdelijke
eindhalte in de Boschstraat. Om die reden hebben wij en het college van Gedeputeerde Staten de
voorkeur uitgesproken voor de Mosae Forum variant.

Onderstaand treft u een korte beschrijving aan van de toets van de varianten aan de criteria.

Gelifkwaardige uitkomsten

Uit de gedane exercitie is gebleken dat de varianten Mosae Forum en Boschstraat op een aantal
punten (nagenoeg) gelijkwaardig zijn aan elkaar respectievelijk niet zodanig van elkaar verschillen
dat dit aanleiding geeft voor het maken van principiéle keuzes.

Beide varianten ondersteunen de contractuele exploitatie-eisen (o0.a. frequentie van 4 keer per uur is
mogelijk, past in omloopschema dienstregeling, berijdbaar) (criterium 2) zijn technisch maakbaar
(criterium 3), zijn gelijkwaardig in de kosten voor beheer en onderhoud (criterium 7), gelijkwaardig in
het veilig gebruik door reizigers, trambestuurders, verkeersdeelnemers en omwonenden (criterium 9}
en gelijkwaardig in de benodigde vergunningen (criterium 10).
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Frincipiéle verschillen

Op een groot aantal andere criteria scoort de variant Mosae Forum beter dan de variant Boschstraat.
Op het belangrijke criterium van de tram als vervoersproduct i.c. de vervoerswaarde scoort de
variant Mosae Forum aanzienlijk beter dan de variant Boschstraat. Per saldo neemt - op werkdagen -
het aantal tramreizigers op de gehele tramlijn met ongeveer 8 procent af bij de Boschstraat variant,
tegenover ongeveer 4 procent bij de Mosae Forum variant. Mede door de zeer nabije aansluiting op
het busverkeer en het behoud van twee haltes, is de afname van het reizigerspotentieel zeer
beperkt. De vitkomst van de toetsing op dit criterium (c.q. het behoud van nagenoeg de volledige
vervoerswaarde) weegt zeer zwaar, voor de samenwerkende partijen, voor het Rijk in relatie tot de
subsidievoorwaarden (c.q. cofinanciering voor TVM) en niet op de laatste plaats bij het realiseren
van de doelstelling van dit project: de universiteitssteden Maastricht en Hasselt ontsluiten middels
een hoogwaardige grensoverschrijdende OV-verbinding (criterium 1).

Verkeerskundig en stedenbouwkundig is de variant Boschstraat niet inpasbaar op de in de
oorspronkelijke gedachte locatie tussen de gebouwen Eiffel en Timmerfabriek vanwege de eisen van
de tram op het viak van halteplaats, wachtplaats en noodspoor. Ergo bij de Boschstraat variant als
tijdelijke eindhalte zou de halteplaats met wachtplaats en noodspoor gepositioneerd worden tussen
de kruising Bassinbrug tot aan de afslag Maagdendries. Bij de variant Mosae Forum kan de
oorspronkelijke gedachte halteplaats aan de Maaszijde worden ingezet als halte en wachtplaats
terwijl de oorspronkelijk gedachte halteplaats aan de stadszijde kan worden ingezet als noodspoor
(een-enkele keren per jaar gedurende enkele uren). Aanvullend is dat bij de variant Boschstraat de
combinatie tijdelijke eindhalte met bushalteplaats verkeerskundig en stedenbouwkundig minder goed
te realiseren is terwijl deze combinatie tijdelijke eindhalte en bushalte bij de variant Mosae Forum wel
goed te realiseren is.

De variant Boschstraat is niet te realiseren binnen het door uw raad vastgestelde bestemmingsplan;
de variant Mosae Forum wel. Aan de Boschstraat variant kleven meer risico's {o.a.
bestemmingsplan, vervoerswaarde) {criteria 8, 11, 12 en 13).

Onze ambitie - mede gebaseerd op de tussen partijen gesloten kader- en samenwerkingsovereen-
komst - blijft om met de tram tot bij het Station te geraken (hetgeen overigens niet te realiseren is
binnen de huidige financiéle kaders). De criteria toekomstige doortrekking (4) en desinvestering (6)
zijn in dat kader relevant.

Het is helder dat de variant Mosae Forum naadloos aansiuit bij het oorspronkelijk door uw raad
vastgestelde tracé. Bij de variant Boschstraat is dat niet het geval omdat bij deze variant de tram
verder de Boschstraat insteekt tot aan Maagdendries (4).

Ingeval van de Boschstraat variant zou bij een eventuele doortrekking op termijn sprake zijn van een
desinvestering in orde van grootte van 1,5 min. om reden dat een deel van de voorzieningen vanaf
de Maagdendries tot aan de Bassinbrug verwijderd moeten worden.

Tot siot zijn wij bij het opstellen van de investeringsramingen voor de varianten vanuit
veiligheidsprincipe in deze fase van het proces uitgegaan van de worst case benadering. De variant
Boschstraat is geprognosticeerd op 61,8 min. De variant Mosae Forum wordt geraamd op 70,1 min.
Dat heeft onder meer te maken met een langer tracé en meer daarbij behorende tramvoorzieningen.
Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij deze ramingen niet gedetailleerd ter beschikking kunnen
stellen omdat we daarmee het gemeentelijk ¢c.q. projectbelang schaden. In het kader van het
besluitvormingsproces zijn de begrotingen door u uiteraard vertrouwelijk in te zien.
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Zoals wij in onze raadsinformatiebrief van 12 juni 2015 hebben aangegeven, zien wij met de kennis
van dit moment nog mogelijkheden om de begroting Mosae Forum binnen de gestelde kaders te
brengen (criferitim 5).

Quick scan spoorbrug

Zoals aangegeven in de inleiding worden de resultaten van de quick scan naar de spoorbrug gelijk
met de variantenstudie ter besluitvorming voorgelegd.

In de raadsvergadering van 17 maart 2015 hebben wij toegezegd toegezegd dat als onderdeel van
de variantenstudie de argumenten die destijds zijn gewisseld nogmaals en zorgvuldig op een rij
worden gezet en dat middels een quick scan wordt bekeken of de argumenten van destijds nog altijd
overeind staan c.q. nog valide zijn.

Het onderzoek daarnaar is lopende.

Tot slot
Wij hopen dat wij uw raad met het voorgaande meer achtergrondinformatie hebben gegeven over de
procesgang, alsmede over de keuze voor de voorkeursvariant.

Tot een nadere toelichting zijn wij natuurlijk bereid. Tegelijkertijd opteren wij - ook vanuit de
zorgvuldigheid naar onze partners - ervoor dat een breed publiek debat wordt gevoerd op basis van
de volledige rapportage. En dat moment is - conform het plan van aanpak - gepland na de zomer.

Hopende u hiermee voor dit moment afdoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

John Aarts,—=——— —

Wethouder Economie, Mobiliteit, Financién, Vastgoed en Personeel & Organisatie.
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BIJLAGE

De vragen van de fractie van de PvdA gesteld in het kader van het aangevraagde
interpellatiedebat:

Vraag

Waarom stuurt het colfege een raadsinformaltiebrief waarin aangekondigd wordt één
voorkeursvariant verder fe onderzoeken, zonder de integrale oplevering van alle relevante resultaten
zoals aangekondigd in het Plan van Aanpak bij te voegen (stap 5, oplevering resultaten stap 4)?

Antwoord

Zoals in het plan van aanpak is gemeld, vindt een integrale oplevering van alle relevante resultaten
plaats na de zomer en wordt er - vanuit het oogpunt van kostenbesparing - tussentijds een
voorlopige voorkeursvariant bepaald, die zorgvuldig en diepgaand wordt uitgewerkt.

Viraag
Wat kost de variant Boschstraat?

Antwoord
Deze vraag hebben wij bovenstaand reeds beantwoord.

Vraag

Conform het gestelde in het plan van aanpak, zou in de uiteindelijke oplevering van resuitaten van de
variantenstudie ook een quick scan naar de spoorbrugvariant meegenomen worden. Waarom zit
deze quick scan er niet bij?

Antwoord
De resultaten van de variantenstudie worden opgeleverd na de zomer. De quick scan naar de
spoorbrug zal daarbij worden gevoegd.

Vraag
Hoe houdt u de mogelijkheid open om de gewenste Maas-oversteek via de Spoorbrug te maken?
En hoe houdt u de mogelijkheid open om op termijn de breed verguisde Bassinbrug te verwijderen?

Antwoord

Een hernieuwd diepgaand onderzoek naar de spoorbrugvariant hebben wij in uw raadsvergadering
d.d. 17 maart 2015 ontraden; deze variant werd eerder door uw raad om moverende redenen niet
gekozen. De quick scan zal helder maken in hoeverre de destijds daarvoor gebruikte argumenten
nog valide zijn. Zolang door uw raad niet is besloten rondom het tramdossier c.q. niet is geinvesteerd
is de spoorbrugvariant in thegrie nog mogelijk.

Voor wat betreft de mogelijkheid om de Bassinbrug ooit te verwijderen zij vermeld dat verwijdering
van de Bassinbrug strijdig is met de door uw raad vastgestelde kaders waaronder de keuze voor het
stadstracé Boschstraat-Maasboulevard via de Bassinbrug.
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Vraag

Waarom stelf u in de raadsinformatiebrief dat deze variant (te weten Mosae Forum) de ambitie om
op termijn bij het station te geraken overeind houdt? Stelt u daarmee impliciet dat de andere variant
(Boschstraat) deze ambitie niet overeind zou houden? Zo ja, waarom?

Antwoord

Onze stelling is dat de Mosae Forum variant nagenoeg geheel past binnen de kaders door uw raad
gesteld voor het corspronkelijk tracé tot aan het Station en op geen enkele wijze op gespannen voet
staat met onze ambitie om bij het Station te geraken. Bij de Boschstraat variant is dat - zoals
hiervoren beschreven - wel het geval.

Vraag

Bent u het met ons eens dat een project dat uiteindelijk veel minder oplevert voor meer geld een
brede, nieuwe raadsafweging vergt op alle varianten, op basis van complete informatie inclusief
budgettaire afwegingen?

Antwoord
Een nieuwe afweging door de raad (en door de andere partners) is aan de orde na de zomer, op
basis van een volledige eindrapportage.

Vraag

Het oorspronkelijke plan vonden alle projectpartners het toegezegde bedrag waard — de vraag is of
een minder compleet plan datzelfde geld waard is; hoe kijkt het college daar tegenaan en wat vinden
de partijen in de Maastrichtse gemeenteraad daarvan?

Antwoord

Samen met college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg zijn wij - ten gevolge van de
review resultaten - een variantenstudie gestart. Met dit onderzoek beogen we te bezien op welke
wijze het project - binnen de door Provinciale Staten en uw raad in 2012 gestelde (financiéle) kaders
- kan worden gerealiseerd. De eindrapportage leveren wij op na de zomer, waarna de beantwoording
van de gestelde vraag aan de orde is door de samenwerkende partners.

Vraag

De laatste, en meest belangrijke vraag: waarom kiest het college nu al voor deze variant? Die
inhoudelijke afweging wordt in de raadsinformaltiebrief nief gegeven.

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar het voorgaande in deze brief i.c. het plan van
aanpak.
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